

(建築物解体工事の場合)

記載例

作業内容	1日目 (木)	2日目 (金)	3日目 (月)	4日目 (火)	5日目 (水)	6日目 (木)	10日目 (月)
①養生シート等の設置	■						
②重機の搬入	■						
③障害物の除去	■						
④建具、畳等の撤去	■						
⑤石膏ボードの手壊し		■					
⑥手作業による瓦降し		■					
⑦機械併用の上屋解体			■	■			
⑧木材等の積込・搬出			■	■			
⑨混廃の積込・搬出					■	■	
⑩基礎・土間の解体						■	
⑪コン塊の積込・搬出						■	
⑫養生シート等の撤去							■
⑬整地・完了							■