

		R7	R8												R9												R10	
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
基本構想策定	①施設整備協議会設立	▶																										
	②基本構想契約事務	■		5月15日コンサル委託契約（エイト日本技術開発）																								
	③基本構想策定			■														基本構想2年間				■						
	④用地選定			■														用地選定6月目途										
	⑤公募前準備			▭▶																								
	⑥用地の公募実施				■				公募年内																			
一部事務組合設立の場合	⑦規約の整理 （議員定数、費用負担等）			■										令和8年度規約整理、議会对応														
	⑧前橋市に準備室設置		各市町1人ずつ前橋市に職員を派遣し組合設立準備														■											
	⑨議案審査提出															▶												
	⑩規約の議会承認																■	令和8年度規約整理、議会对応										
	⑪システム開発等補正要求																■											
	⑫群馬県へ設立許可申請																	■										
	⑬組合設立																											▶