庁舎整備スケジュール


令和２年（2020）年度
令和３年（2021）年度
令和４年（2022）年度
令和５年（2023）年度
令和６年（2024）年度
令和７年（2025）年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
業者選定 3カ月
基本計画・基本設計 10カ月
実施設計 11カ月
業者選定 6カ月
建設工事 24カ月
引越
旧庁舎解体・駐車場他外構工事 14カ月
議事堂車両棟
引越
解体
議事堂　仮移転期間