

## 第 2 期 桐生市子ども・子育て支援事業計画の策定スケジュール

時期	実施事項等
7 月	<p><b>第 1 回子ども・子育て会議</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ H30 年度 事業計画の進捗管理状況報告について</li> <li>・ ニーズ調査（アンケート調査）の結果報告について</li> <li>・ 第 2 期 桐生市子ども・子育て支援事業計画の策定スケジュールについて</li> </ul>
9 月	<p><b>第 2 回子ども・子育て会議</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業計画（案）について（計画の骨子、教育・保育提供区域の設定など）</li> <li>・ 地域子ども・子育て支援事業（13 事業）における「量の見込み」、「確保方策」について</li> <li>・ 「量の見込み」の補正について</li> </ul>
10・11 月	<p><b>第 3 回子ども・子育て会議</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業計画（案）について</li> <li>・ 意見提出手続き（パブリックコメント）の実施について</li> </ul>
12 月	<p><b>意見提出手続き（パブリックコメント）の実施</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実施期間は、12 月 1 日～28 日の 1 か月間を予定</li> </ul>
1 月	<p><b>第 4 回子ども・子育て会議</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 意見提出手続き（パブリックコメント）の結果について</li> <li>・ 事業計画の策定について</li> </ul> <p style="text-align: center;">↓↓</p> <p><b>第 2 期 桐生市子ども・子育て支援事業計画の策定</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業計画の策定について、内部で手続きを進める</li> </ul>
2 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市議会へ議案送付（事業計画の策定について、市議会の議決を要する場合）</li> <li>・ 本会議へ上程（事業計画の策定について、市議会の議決を要する場合）</li> </ul>
3 月	<p><b>3 月市議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 議決（事業計画の策定について、市議会の議決を要する場合）</li> </ul>
4 月	<p>第 2 期 桐生市子ども・子育て支援事業計画（令和 2 年度から令和 5 年度までの 5 か年計画）に基づく子育て関連施策がスタート</p>