

本設おもいやり駐車場仮設通路（砕石開放）
1月中旬～

本設おもいやり駐車場
1月中旬 移設

来庁者通路（歩行者）

歩行者通行不可

通用口

出入口1

出入口2

本施工
1月中旬～

仮設おもいやり駐車場
出入口

通路幅4.8m(ライン間3.0m)

仮設おもいやり駐車場

本施工
11月初旬～

