
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

資料１

庁舎建設基本計画策定及び基本設計までのスケジュール             【変更後】

※現時点での想定案であり、事業者とも調整を行っているため変更になる場合があります

令和２年（2020）年度 令和３年（2021）年度

全体スケジュール

庁舎建設基本計画
検討有識者会議

庁舎建設基本計画
策定委員会

市議会

全体スケジュール

庁舎建設基本計画策定及び基本設計までのスケジュール             【変更前】
令和２年（2020）年度 令和３年（2021）年度

庁舎建設基本計画
策定委員会

庁舎建設基本計画
検討有識者会議

市議会

プロポーザル 基本計画策定

庁舎建設基本計画策定委員会

庁舎建設基本計画検討有識者会議

パブコメ

全員協議会

基本計画素案の概要説明

庁議

基本計画の決定

公共施設のあり方等調査特別委員会開催時に随時説明

基本設計

基本計画素案の確定

公告

7/31

一次審査

8/28

二次審査

9/29

9/169/

公募委員募集開始 募集終了

会議予定(進捗状況により随時開催)

業者契約

委員選任

8/18選任

委員委嘱

基本計画策定

プロポーザル 基本計画策定

庁舎建設基本計画策定委員会

庁舎建設基本計画検討有識者会議

パブコメ

全員協議会

基本計画素案の概要説明

庁議

基本計画の決定

公共施設のあり方等調査特別委員会開催時に随時説明

基本設計

基本計画素案の確定公告

7/31

一次審査

8/28

二次審査

9/29

9/169/1

公募委員募集開始 募集終了

第1回 第2回

第1回

第3回 第4回 第5回

第2回 第3回 第4回 第5回

業者契約

委員選任

8/18選任

委員選任

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回


